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第一卷

第一章 招标公告（适用于公开招标）
瓯江口新区灵昆街道城中村改造1-C-09-01地块安置工程315KVA欧式箱变工程施工招标公告

1. 招标条件

　　本招标项目瓯江口新区灵昆街道城中村改造1-C-09-01地块安置工程已由温州瓯江口产业集聚区发展改革局以温瓯集发改审[2017]9号文件批准建设，项目业主为温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标人为温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的315KVA欧式箱变工程施工进行公开招标
2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：灵昆街道1-C-09-01地块；计划工期：60日历天。工程质量要求：合格；工程投资额约765957元。
2.2招标范围：315KVA组合型成套箱式变电站安装（带高低压开关柜、变压器、母线、EPS等），具体以工程量清单及图纸为准。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目经理须具备：机电安装工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3其他要求：投标人必须取得国家能源局浙江监管办公室或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试四级及以上资格，投标人需在工程所在地市域范围内设有固定的具有工商注册登记的售后服务网点，并能在工程所在地提供长期的售后服务（本次招标不接受投标人采取授权、委托、挂靠等合作形式的售后服务，不接受售后服务采用前述及其它合作形式的投标人同时参加本次投标）。

4. 招标文件的获取
4.1本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，请于2019年9月20日至2019年9月25日17：30前，通过“瓯江口公共资源交易管理系统” （网址http://122.228.130.114:6082/t9/）”报名（未在瓯江口公共资源交易管理系统注册的单位，按照本公告附件注册）。

4.2招标文件的获取地点：http://www.wzojk.gov.cn/下载。
4.3招标文件等下载时间：2019年9月20日- 2019年9月25日。
4.4本工程招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容在瓯江口管理委员会网站（网址：http://www.wzojk.gov.cn/）上发布信息项所有投标人公布。
5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2019年9月26日9时30分，地点为瓯江口便民服务中心1楼审批大厅招投标窗口。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在瓯江口管理委员会网站上发布。
7. 联系方式

招标人：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 招标代理机构：温州名进建设项目管理有限公司
联 系 人：杨工                               联 系 人：李明闯　     
电    话：0577-55878595                     电    话：0577－88129902/15868774758

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      2019年9月

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司

地址：温州瓯江口产业集聚区行政中心（灵昆）
联系人：杨工

电 话：0577-55878595   

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：温州名进建设项目管理有限公司
地址：温州市鹿城区梅宅路上美小区11幢1单元402室
联系人：李明闯　  

电 话：0577-88129902/15868774758

传 真：0577-88129902

	1.1.4
	项目名称
	瓯江口新区灵昆街道城中村改造1-C-09-01地块安置工程315KVA欧式箱变工程

	1.1.5
	建设地点
	灵昆街道1-C-09-01地块

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已到位

	1.3.1
	招标范围
	315KVA组合型成套箱式变电站安装（带高低压开关柜、变压器、母线、EPS等），具体以工程量清单及图纸为准

	1.3.2
	计划工期
	招标计划工期：60日历天

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质（资格）条件、能力和信誉
	（1）资质（资格）条件：本次招标要求投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力；

（2）财务要求：不要求；
（3）业绩要求：不要求；业绩证明材料提供要求见本章第10.3款；

（4）信誉要求：见本章第10.4款；

（5）项目经理（建造师，下同）资格：须具备机电安装工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程，具体要求见本章第10.5款；
（6）其他要求：投标人必须取得国家能源局浙江监管办公室或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试四级及以上资格，投标人需在工程所在地市域范围内设有固定的具有工商注册登记的售后服务网点，并能在工程所在地提供长期的售后服务（本次招标不接受投标人采取授权、委托、挂靠等合作形式的售后服务，不接受售后服务采用前述及其它合作形式的投标人同时参加本次投标）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	[image: image1.wmf]不接受

	1.4
	投标人资格要求
	第1.4.3项补充以下内容：

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被各级人民法院（http://zhixing.court.gov.cn/search/）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网的查询结果为准）；

备注：投标人须知第1.4.3项中第（10）、（11）、（12）条款规定的情形，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。

	1.9.1
	踏勘现场
	[image: image2.wmf]不组织

	1.10.1
	投标预备会
	[image: image3.wmf]不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	时间：2019年9月20日—2019年9月24日11：30前以邮件或传真方式提交至招标代理机构，逾期不予受理。传真号码：0577-88129902   EMAIL:17967411@qq.com

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标人澄清时间：2019年9月24日17时30分

	1.11
	分包
	[image: image4.wmf]不允许

	1.12
	偏离
	[image: image5.wmf]不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	图纸，工程量清单

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间：2019年9月20日—2019年9月24日11：30以邮件或传真方式提交至招标代理机构，逾期不予受理。传真号码：0577-88129902  EMAIL:17967411@qq.com

	2.2.2
	投标截止时间及招标人澄清时间
	投标截止时间：2019年 9月26日9时30分

招标人澄清时间：2019年9月24日17时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间和方式
	本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容在温州瓯江口产业集聚区管委会网站（网址：http://www.wzojk.gov.cn/）上发布信息向所有投标人公告，投标人应自行察看并下载上述内容，不须作收到确认。

请各投标人关注网站上的补充答疑，已公布的补充答疑投标人未查看的，投标人自行承担其后果。

	2.3.1
	招标文件的修改时间
	同本章前附表第2.2.2项

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的方式
	同本章前附表第2.2.3项

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.1.1.2
	技术标编制要求
	[image: image6.wmf]不要求

	3.1.1.3
	资信标编制要求
	[image: image7.wmf]不要求

	3.3.1
	投标有效期
	60个工作日

	3.4
	投标保证金
	在递交投标文件时投标人须确保保证金到账，否则拒收投标文件。

投标保证金的形式：采用银行转账

投标保证金的金额：10000元

投标保证金必须从投标单位基本银行帐户汇出，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，不得现金解入。各投标单位必须在2019年9月25日17时30分前将投标保证金到帐至温州瓯江口产业集聚区行政审批服务中心账户。投标保证金在规定截止时间未到账的，投标文件予以拒收。

注：投标人先要在“瓯江口公共资源交易管理系统” （网址：http://122.228.130.114:6082/t9/）注册/）注册报名，在通过审核后点击缴纳保证金，根据提示的账号汇入保证金，具体注册手续见公告附件。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	[image: image8.wmf]不要求提供

	3.5.4
	正在施工和新承接的项目要求
	[image: image9.wmf]不要求提供

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	[image: image10.wmf]不要求提供

	3.5.12
	资格审查其他材料
	提供符合投标须知前附表第1.4.1款第（6）条要求的有关证书及证明材料复印件

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	[image: image11.wmf]不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、商务标（含资格审查资料，但不包括授权委托书）相应要求盖章处应加盖单位章。如为联合体投标的除联合体协议书外，可由联合体牵头人进行应加盖单位章；

2、授权委托书应加盖单位章，法定代表人应签字或盖章。如为联合体投标的可由联合体牵头人签字、盖章。

	3.7.4
	投标文件份数
	1、商务标：一正四副；

2、证书原件一份（如有）。
注：另需要准备所有投标文件内容电子版一份（形式为U盘或光盘，格式WORD或PDF），由投标人装入商务标密封袋中。

	3.7.5
	装订要求
	根据本章第3.1.1项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订：

 eq \o\ac(□,√)分册装订，分别为：

（1）商务标（不包括授权委托书）；

（2）证书原件（如有，无需装订，单独密封）

	4.1.1
	投标文件的密封和标记
	1、投标文件的密封：投标文件应妥为密封，相应地方加盖投标单位公章。

2、商务标、证书原件分别单独密封。封袋上应分别写明“商务标”、 “证书原件”等字样。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	瓯江口产业集聚区管委会便民中心1楼审批大厅招投标窗口

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否，资料、证书原件除外

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：瓯江口产业集聚区管委会便民中心3楼会议室

	5.2
	开标程序
	（4）密封情况检查：符合本章第4.1.1款的要求。

（5）开标顺序：①投标时间截止后按收标顺序开启商务标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及5人以上单数。

评标专家确定方式：按规定组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：1名

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金或保函（银行）
履约担保的金额：合同价的5%

	9.5
	投诉
	投诉受理部门：

[image: image12.wmf]温州瓯江口产业集聚区管理委员会招投标办公室

电话：0577-55875166

	10.需要补充的其他内容

	10.2
	工程造价
	（1）本工程招标控制价769358元

	
	
	（2）创文明标化目标：配合总包创文明标化工地

	
	
	（3）总承包服务费：在投标报价中自行综合考虑

	
	
	（4）计税方式采用一般计税方法

	10.4
	投标人信誉要求
	建设主管部门：

eq \o\ac(□,√)住建部  eq \o\ac(□,√)浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）  eq \o\ac(□,√)温州市住建委  eq \o\ac(□,√)温州瓯江口产业集聚区管理委员会规划建设局

	10.7
	投标报名的管理平台
	[image: image13.wmf]瓯江口公共资源交易管理平台

	10.11
	招标人补充的其他内容
	1、本次招标代理服务费（含造价咨询费）人民币壹万元，由中标人在领取中标通知书时支付给代理机构，投标人应根据上述因素自行考虑综合含入投标总价中，不再单列

	注：本招标文件中涉及到相关的投标截止时间及招标人澄清时间、投标人要求澄清招标文件的截止时间、办理保证金等时间详见时间安排表。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表，投标工期不得超过招标计划工期。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质（资格）条件、能力和信誉。

（1）资质（资格）条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）被同一家公司控股且有参股关系的，参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间2天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 本项目投标人提出问题和招标人澄清的方式见投标人须知前附表第2.2.1-2.2.3项。
2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间至少2日前，以书面形式（资格后审采用网络形式）通知已购买招标文件的投标人。不足2日的，招标人相应顺延提交投标文件的截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，确认已收到该修改的方式见投标人须知前附表。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1商务标包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明；

（3）投标保证金；
（4）已标价工程量清单

（5）资格审查资料，具体内容见本章第3.5款；

（6）拟分包项目情况表；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.1.2技术标：编制内容及编制要求见投标须知前附表,如规定不要求的则不需提供。

3.1.1.3资信标：编制内容及编制要求见投标须知前附表,如规定不要求的则不需提供。

3.1.2 本章第3.1.1.1（3）目所指的投标保证金是指：提供由中国人民银行发放的基本帐户许可证复印件和投标保证金由基本帐户转出的相关证明材料（如进帐单复印件等）。

3.1.4本章第3.1.1.1（6）目所指的项目拟分包情况表指投标人拟分包的专业工程。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金

3.4.1投标人应按投标须知前附表的要求提交投标保证金事宜。投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，且投标保证金的金额须符合投标须知前附表的规定，否则应当否决其投标。
3.4.2招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金，当场退还未中标投标人的投标保证金。

3.4.3投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的），如有要求提供原件的，原件单独密封。

3.5.1 “投标人基本情况表”，并附企业营业执照、企业资质证书；

3.5.2 “近年财务状况表”，应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求见投标人须知前附表；

3.5.3 “近年完成的类似项目业绩情况表”，应附业绩证明材料，按本章第1.4.1项及10.3款要求提供；

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书。每张表格只填写一个项目，并标明序号；

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书，具体年份要求见投标人须知前附表；

3.5.6 项目管理机构一览表，附项目经理的证书；

项目经理要求为注册建造师的，应提供注册建造师证书或建造师临时执业证书复印件，如有延续注册信息的，应提供延续注册信息，且在有效期内；并提供项目经理三类人员B类证书复印件；

项目经理要求为职称的，则提供相应专业的职称证书复印件。
3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，则投标人如为联合体的必须提供联合体共同投标协议书，联合体协议书内容必须符合要求；本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况；

3.5.8 企业《安全生产许可证》证书副本原件；

注：建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书原件相同效力，无需提供纸质证书原件。

3.5.9企业主要负责人的“三类人员”A类证书，按本章第10.6款要求提供；

3.5.10企业分管安全生产副经理的任职文件；

3.5.11承诺书；

3.5.12投标人须知前附表规定的资格审查其他材料，见投标人须知前附表。。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的密封，见投标须知前附表。
4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理或评标委员会否决其投标。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还，但资格审查资料原件除外。
4.2.4 招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加（投标人的法定代表人或其委托代理人须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人须携带授权委托书）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在招标公告指定的公共资源交易中心予以公示，公示期不少于3个工作日。

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
  《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

10.1解释权

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.2工程造价

（1）本项目的招标控制价见投标人须知前附表。

（2）创文明施工标准化工地要求

①创文明标化工地要求见投标须知前附表。

②本项目的招标控制价中安全文明施工费(含扬尘防治增加费)见投标人须知前附表。

③我市要求全面开展安全生产文明施工标准化工地创建，投标人在投标书中就创建文明标化工地做出承诺，没有达到文明标化工地标准的，将被作为违约的不良行为接受建设行政主管部门的公示、记录在信用档案。

(3)总承包服务费： /

（4）本项目的计税方式见投标人须知前附表。

10.3业绩证明材料提供的要求

（1）企业业绩证明材料应同时提供①中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；③以上证明材料必须提供原件（或提供经档案馆盖章的复印件），缺一不可。

（2）项目经理业绩证明材料应同时提供：①能证明项目经理业绩的中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：能证明项目经理业绩的工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；③以上证明材料必须提供原件（或提供经档案馆盖章的复印件），缺一不可。

（3）业绩证明时间以竣工证明材料为准。

（4）业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不予认可。

如为专业工程则上述第（1）（2）（3）点中的工程验收证明材料是指专业（分部分项）工程通过验收的证明材料。

10.4投标人信誉要求

（1）在投标截止时间当日投标人没有被投标人须知前附表规定的建设主管部门限制参加投标。在投标截止时间当日投标人没有被投标人须知前附表规定的建设主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。
（2）投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。
10.5项目经理要求

对项目经理的其他要求如下：
（1）投标截止时间当日投标人在其他工程项目上担任施工单位项目经理的不得为本项目的项目经理（以通过验收为准）；

（2）所指“通过验收”标准按投标人须知10.3款相关业绩证明材料为准。

（3）凡温州市行政区域内工程，因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120天（含），经建设单位同意，或施工单位提供经总监理工程师签署合格的竣工报告，施工单位项目经理可承接新的工程项目。

（4）在合同工程未通过竣工验收或合同解除前，项目经理确需更换的，应征得项目业主同意，原项目经理有备案主管部门的，还应征得备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

10.6企业《安全生产许可证》和企业主要负责人的“三类人员”A类证书审查要求（适用于未进行资格预审的）

 (1)投标人应提供企业《安全生产许可证》（副本）和企业主要负责人的“三类人员”A类证书原件。企业主要负责人包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理。

(2)A类证书中的企业法定代表人（法定代表人如有变更的，须提供变更证明材料）应和《建筑业企业资质等级证书》上载明的情况一致，A类证书中的企业分管安全生产副经理必须与提供的任职文件相一致。

(3) 企业主要负责人的“A类证书”提供纸质证书复印件的，应能在“浙江省建设信息港”或其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询证实。对能够通过其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询证实的必须提供网站查询结果的打印件，否则视为无法证实。若投标人既提供原件又能在网站上查询到的则以原件为准。

10.7投标报名要求

凡有意参加投标者，请在规定时间前，在投标人须知前附表规定的管理平台上自主报名。

投标人（联合体投标是指联合体牵头人）在提交投标文件时必须同时提供在投标人须知前附表规定的管理平台上上打印的投标报名回单或在投标人须知前附表规定的管理平台上有其报名记录。

10.8投标人不得存在的其他情形

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（计算机硬盘序列号、IP地址、MAC地址、计价加密器号、投标文件加密狗“CA证书”等一致）；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（采用电子招投标的，从一个投标单位或同一个自然人的IP地址下载招标文件或者上传投标文件的，也属于该情形）；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件80%以上雷同的）；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（13）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（14）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（15）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（16）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（17）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

（18）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（19）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

10.9招标、评标、中标无效

依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。

10.10招标人补充的其他内容
1、见投标人须知前附表；
2、本次招标代理服务费（含造价咨询费）人民币壹万元，由中标人在领取中标通知书时支付给代理机构，投标人应根据上述因素自行考虑综合含入投标总价中，不再单列。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表  

	条款号
	评审因素
	评审标准

	在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。

	2.1.1

形式

评审

标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）一致

	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项第1目规定

	
	投标文件格式
	投标函及承诺书应符合第八章“投标文件格式”的规定

	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理：

1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）；

3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致；

4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无有效投标报价。


	
	投标报名
	符合第二章“投标人须知”第10.7款规定

	2.1.2

资格

评审

标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证（城市园林绿化企业除外）

	
	资质（资格）
	具备有效的资质证书（城市园林绿化企业除外），并符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	“三类人员”A类证书审查
	符合第二章“投标人须知”第10.6款规定（城市园林绿化企业除外）

	
	财务状况（如要求）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	类似项目业绩（如要求）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	项目经理
	1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

2、符合第二章“投标人须知”第3.5.6项规定；

3、投标函的项目经理必须与资格审查资料中的项目经理一致。

	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	其他要求
	1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；

2、符合第二章“投标人须知”第3.1.1.2目关于技术标编制要求；

3、按第二章“投标人须知”第3.5.11项和第3.5.12项规定；

4、不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形；

5、投标人提供的所有证书必须要在有效期内。 

	2.1.3

响应性

评审

标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，以投标函上的工期为准。

	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定和3.1.2项规定

	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	投标总价
	投标总价不得超过招标人设定的最高投标限价。

	
	电子投标文件制作和评审
	1、符合第二章“投标人须知”第10.10款要求。
2、因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	1、技术标：0分；

2、资信标：0分；

3、商务标：100分；

4、其他评分因素：0分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	[image: image14.wmf]基准值合成法

评标基准价=工程招标控制价×（1-1%×X-0.1%×Y）；评标基准价保留至元，元后四舍五入。

X、Y为调整系数；X值在商务标开标会议上从8、9、10、11四个数中随机抽取，以抽中值为准；Y值在商务标开标会议上从0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。

招标控制价详见第二章投标须知前附表第10.2款

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。

F保留小数点后2位，第3位四舍五入。

	2.2.4

(1)
	技术标评分标准
	[image: image15.wmf]不要求

	2.2.4

(2)
	资信标评分标准
	[image: image16.wmf]不要求

	2.2.4

(3) 商务标评分标准
	投标报价得分计算
	计算公式

1、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1；

2、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2；

其中：E1=3，E2=2 ,E=100。

报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。

注：E值是投标报价所占的权重分值，下同；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。

	2.2.4

(4)
	其他评分因素评分标准
	[image: image17.wmf]不要求

	3.1
	开、评标程序
	开、评标分三个阶段：第一阶段商务标开启；第二阶段进行商务标的评审；第三阶段进行资格审查。

	评标区间（3.2）
	最高投标限价的计算方法
	[image: image18.wmf]最高投标限价的计算方式
1、工程招标控制价×（1-K%）后的造价为本工程的最高投标限价（最高投标限价保留至元，元后四舍五入）。招标控制价详见第二章投标须知前附表第10.2款。

2、K=8

	
	成本警戒值（M）计算方法
	 eq \o\ac(□,√)不要求

	
	入围方式
	按照投标人得分（商务标得分）由高到低排名，选取前3名入围评标区间。

	3.6.2
	投标人得分
	投标人得分=商务标得分


1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

本评标办法中涉及到评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，抽签确定名次优先者；如商务标未开启的情况，直接抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。

2. 评审标准

2.1评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）商务标：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。评标基准值确定后，除计算错误外不再受其他任何因素（包括商务标详细评审阶段中和资格评审中作否决其投标处理等因素）的影响而改变。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1评标程序见评标办法前附表。

3.2评标区间

3.2.1最高投标限价：见评标办法前附表。

成本警戒值：见评标办法前附表。

最高投标限价、成本警戒值按上述方法确定后，除计算错误外，不再受其他任何因素（包括投标书评审阶段中作否决投标处理的或招标控制价编制出现重大失误或对投标报价错误进行修正等因素）的影响而改变。

3.3.2评标区间（入围方式）的确定：见评标办法前附表。若在评审过程中有被否决投标的，可以按排序先后依次递补。

3.3商务标评审

3.3.1因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。
3.3.2凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏项的计算原则是：漏项的工程量×所有有效投标人中该项综合单价最高报价后计取规费、税金等；对工程量清单变动的计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计取规费、税金等。

3.3.3商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按否决投标处理。

      （1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

      （2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外；

      （3）合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准;

      （4）正本与副本不一致的以正本为准。

3.4投标人文件审查

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审、响应性评审和资格评审，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表形式评审、响应性评审和资格评审中规定的任何一项评审标准的（投标人须知中要求提供证书、资料原件的，评审时以原件为准，未按要求提供原件的作不符合评审标准否决其投标），评标委员会应当否决其投标。

3.4.1投标人有符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的，评标委员会应当否决其投标。

3.4.2投标人有符合第二章“投标人须知”第10.8款规定的任何一种情形的，评标委员会应当否决其投标。
3.5投标文件的澄清和补正

3.5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会可否决其投标。
3.6评标结果

3.6.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他评分因素计算出得分D；

3.6.2投标人得分见评标办法前附表。

3.6.3除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.6.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

第一部分 合同协议书

合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围： 。

   二、合同工期

计划开工日期：合同签订后15日之内进场施工。

计划竣工日期：年  月  日。

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
    组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书和及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

（2）中标通知书;

（3）投标函及投标函附件；

（4）专用合同条款及其附件（含招标文件及招标文件补遗书中与此有关的部分）;

（5）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；

（6）通用合同条款; 

（7）技术标准和要求；

（8）图纸（含招标文件及招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）已标价工程量清单（含说明）；

（10）承包人有关人员，设备投入，财务能力的承诺;

（11）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     

附件一  廉政合同
廉政合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                
         （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目      标段的施工单位               （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
1．发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及国家住建部和浙江省住建厅的有关规定。
（2）严格执行         （项目名称）     标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2．发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3．承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或免费提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4．违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人纳入不良行为并一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，作出在本合同规定范围内的裁定意见。
6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7．本合同作为          （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。
  发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）
 法定代表人或 ：          （签字或盖章）     法定代表人 ：               （签字或盖章）
                    年     月    日                         年     月    日
发包人监督单位：（全称） （盖单位章）   承包人监督单位：（全称） （盖单位章）
附件二  安全生产合同
安全生产合同
为在         （项目名称）      标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人        （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1．发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。
2．承包人的职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。
3．违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签字或盖章并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5．本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人 ：             法定代表人或其委托代理人 ：
                          （签字或盖章）                                 （签字或盖章）
            年     月    日                         年     月    日
附件三  项目经理委任书
（承包人全称）
（合同工程名称）项目经理委任书
致：（发包人全称）
（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。
       承包人：                  （盖单位章）
 法定代表人：  （职务）  
                  （姓名）  
                   （签字或盖章）  
                年   月    日
抄送：   （监理人）  
附件四  工程质量责任合同
工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，
                               项目的发包人                 （以下称甲方）与承包人    （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。
1．本建设工程项目的质量目标为标段工程竣工质量鉴定为合格，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。
2．甲方与乙方双方的权利与义务
（1）严格遵守国家有关法律法规及住建部、浙江省住建厅和市住建委等有关规定。
（2）严格执行                  项目第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（5）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
3．甲方的义务
（1）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）
（2）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。
（3）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
（4）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
（5）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
4．乙方的义务
（1）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。
（2）乙方不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。
（3）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经甲方书面同意方能换人。
（4）乙方必须按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。
（5）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
（6）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
（7）乙方与甲方之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。承包人与材料供应商之间有关工程质量相关资料应真实、完整。
（8）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。
（9）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。
5．违约责任
（1）乙方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
6．本合同有效期为甲方与乙方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
7．本合同作为                    （项目名称）      标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8．本合同一式四份，由甲方和乙方各执一份，送交甲方和乙方的监督单位各一份。
  发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）     法定代表人：              （签字或盖章）
                年     月    日                         年     月    日
发包人监督单位：（全称） （盖单位章）    承包人监督单位：（全称） （盖单位章）
第二部分 通用合同条款

（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中经双方确认的会议纪要、除投标函及附录和已标价工程量清单或预算书外的投标文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：签订合同时填写                            ；

资质类别和等级：签订合同时填写                      ；

联系电话：签订合同时填写                            ；

电子信箱：签订合同时填写                            ；

通信地址：签订合同时填写                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：签订合同时填写                            ；

资质类别和等级：签订合同时填写                      ；

联系电话：签订合同时填写                            ；

电子信箱：签订合同时填写                            ；

通信地址：签订合同时填写                             。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：           /            。
1.1.6  其他

本项补充第1.1.6.2目～第1.1.6.5目：

1.1.6.2  转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.3专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.4 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.5  雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.3法律 

通用合同条款1.3款约定为：
1.3.1 合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

1.3.2 适用于合同的其他规范性文件：

1) 《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；

2) 《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）；

3) 《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；

4) 《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；

5) 电力定额总部[2015]29号文《关于调整20kv及以下配电网工程安全文明施工措施费、社会保障费和税金的通知》；

6) 电力定额总部[2016]9号文《关于发布电力工程计价依据适应营业税改征值税调整过渡实施方案的通知》；

7) 关于印发《温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司农民工工资支付管理办法》的通知（温瓯建投〔2016〕230号）；

8) 关于印发《温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司工程变更管理办法》的通知（温瓯建投〔2016〕41号）。

1.4 标准和规范

通用合同条款1.4.1项细化为：
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的浙江省、温州市地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.5 合同文件的优先顺序

通用合同条款1.5款约定为： 
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书和及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
（2）中标通知书;
（3）投标函及投标函附件
（4）专用合同条款及其附件（含招标文件及招标文件补遗书中与此有关的部分）;
（5）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）
（6）通用合同条款; 
（7）技术标准和要求；
（8）图纸（含招标文件及招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（9）已标价工程量清单（含说明）；
（10）承包人有关人员，设备投入，财务能力的承诺;
（11）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供和交底

通用合同条款1.6.1项约定为：
监理人应在开工前14天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸和其他技术资料3份，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第7.5.1款的约定办理。
1.6.3 图纸的修改和补充

通用合同条款1.6.3项约定为：
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。没有监理人的批准，承包人不得对施工图的任何部分进行修改。工程实施中以批准的施工图为准，招标阶段采用的图纸与施工图有差异，不应免除承包人为实施本合同工程所应承担的任何责任和义务。
1.6.4 承包人文件
通用合同条款1.6.4项约定为：
1.6.4.1承包人应提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照监理人的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.4.2有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸1份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册个1份供监理人批准。
（1）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；
（2）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
（3）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
（4）由于合同要求与施工需要。
此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。
1.7 联络

通用合同条款1.7.1项细化为：
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
通用合同条款1.7.2项细化为：
1.7.2 发包人和承包人应按照本款约定的送达接收人和送达地点进行联络。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

发包人接收文件的地点：签订合同时填写；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：；

监理人指定的接收人为：。

1.10 交通运输

1.10.1出入现场的权利

通用合同条款1.10.1项约定为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
1.10.2场外交通

通用合同条款1.10.2项约定为：
1.10.2.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
1.10.2.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并服从配合交通管理部门的检查和监督。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3场内交通

通用合同条款1.10.3项约定为：
承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界为工程用地红线，工程用地红线内的临时道路和交通设施为场内交通。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。

承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以在施工图的基础上修改及编制竣工图。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以在上述文件的基础上修改及编制竣工图。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

通用合同条款1.13款约定为：
1.13.1 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。发包人和承包人应按关规定对招标人提供清单中的项目或数量进行复核，发包人和承包人在发出中标通知书后的15日历天内一次性提出工程量清单书面核对报告（报告应包括核对的要求和内容明细等事项，并有送达及签收的书面记录，在同一时间还应该将核对报告抄送发包人、标底编制单位、招标代理单位等相关单位）。双方对工程量进行核对，进行项目工程量的调整，但投标时所报项目综合单价不予调整。在核对期间内，招标人和中标人对价格要素的数量进行确定，经认定后的工程量清单和总造价将作为合同的补充内容和办理结算的有效依据之一。承包人对工程量清单核对提出书面请求时，须同时提供工程量计算书。核对后承包人需对自己错误的工程量承担审核费用，编制单位有权向中标人收取审核费用。逾期不报视为不调整。
1.13.2允许调整合同价格的工程量偏差范围：发包人和承包人应按相关规定对发包人提供清单中的项目和数量进行复核，清单中若有项目缺项和工程量误差，其单项工程量差异绝对值≥5%的且各差异部分工程造价之和的绝对值≥中标合同总造价1%的，中标人可以提出核对申请。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：签订合同时填写       ；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：全过程负责工程质量、安全、进度、资金控制和鉴证。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

通用合同条款2.4.1项约定为：
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按合同规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知前7天，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。
由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
2.4.2 提供施工条件

通用合同条款2.4.2项约定为：
(1)施工所需供电、供水、电讯的接入点已由发包人引到施工场，其相关的场内线路铺设等由承包人自行解决；施工中发生的各项使用费用、通讯费用等由承包方承担。
(2)承包人负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，如有影响，承包人承担全部责任；承包人负责施工场地周围文物保护建筑、古树名木的保护工作，出现情况时，承包人应及时向发包人和有关单位汇报。

2.5 资金来源证明及支付担保

通用合同条款2.5款约定为：
发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。发包人不提供支付担保。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

通用合同条款3.1（9）、（10）项约定为：
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按本款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人：
承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及所需技术档案资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供8套竣工图及所需技术档案资料8套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后60天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文档形式。

（10）承包人应履行的其他义务:
①对超出发包人提供的临时用地范围以外发生的一切临时工程用地费用由承包人自行承担，其所有费用计入投标报价中。临时用地最长使用期为工程竣工证书签发后2个月内，逾期发包人将强行清场，其清场费用由承包人承担。
临时用地使用退还前，承包人应自费恢复到使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
②承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应支付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。
承包人的项目负责人部是民工工资的支付行为的主体，承包人的项目负责人是民工工资支付的责任人。项目负责人部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签名等信息。民工花名册工资支付表应报监理人备查。
③项目审计、稽查和检查等的配合
a．与本工程项目相关的审计、稽查，承包人有义务予以积极配合开展各项工作。
b．有关单位对本项目的各种检查和观察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作。
c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交(竣)工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料。
d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台账，并保持其持续有效，直至工程决算完成。
e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案，取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。
④地方道路的维修和管理
承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：
a．成立维护、管理组织、负责正常道路维护和交通管理工作；
b．落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通行；
c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；
d.加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。
由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工地拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:由承包人作好保护工作，由承包人承担费用。
⑥几个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施，应对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
⑦未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或本工程有关的详细资料。
承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。
⑧承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工时，应考虑爆破震动对周边设施和环境等的影响，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。
⑨工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。
（11） 承包人为实施本工程建设的项目部临时办公建设设施和监理驻地建设用房所有权属发包人。
（12） 在监理发出开工令后，承包人存在不能按时进场施工情况，发包人有权以延误工期对承包人进行违约扣款。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：签订合同时填写 ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：／。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不影响施工进度的情况下，每月到位天数不少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：/。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若每月在工地天数不足22天（如属特殊情况经监理人批准报发包人同意例外的）者，每不足一天课以违约金800元／人；不足一天按一天计（下同），扣完为止。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人每更换一次项目负责人，承包人向发包人支付违约金1万元。未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作者的项目负责人，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目负责人，更换的项目负责人到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为应未到位，并按项目负责人到位率的违约规定由承包人向发包人支付违约金。

3.3 承包人人员

通用合同条款3.3.1款约定为：
承包人应在签订合同前，须向发包人及监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、质量、安全等主要施工管理人员名单及其岗位、执业资格证书等（项目负责人以中标备案时承诺的不变，其它人员按下页“最低配置要求表”进行提供），以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。其具体要求如下表：
承包人人员最低配置要求表
	岗位
	资格资历要求
	数量
	备注

	项目负责人
	年龄60周岁以下，具备机电工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），无在建工程（项目经理在建要求中，对于被变更的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动，原合同工程项目应为公开招标项目且施工类合同造价在200万元以上）。
	1
	自有

	技术负责人
	具备机电工程类专业中级及以上技术职称。
	1
	自有

	机电施工员
	具备施工员岗位证书
	1
	自有

	机电质检员
	具备质检岗位证书
	1
	自有

	机电安全员
	具备具备有效的安全生产考核合格证书（C证）
	1
	自有


3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：同承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场违约。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

承包人擅自更换项目技术负责人的违约责任：承包人每更换一次项目技术负责人，承包人向发包人支付违约金5000元，但发包人要求撤换的除外。未经发包人同意，不得擅自更换项目技术负责人。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每月在工地天数不足22天（如属特殊情况经监理人批准报发包人同意例外的）者，技术负责人违约金按500元/天计算，其他人员每不足一天课以违约金300元／人；人员到位违约金在每月工程进度款中扣除，余同。
3.5 分包

3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：竣工验收交付前由承包人负责。竣工验收交付后需承包人看管的，看管费用由发包人承担。发包人分包项目由承包人保护时，承包人应按要求进行保护，看管费用由发包人承担；承包人施工项目，由承包人自行承担。看管保护期内发生损坏，均由承包人负责予以修复。

3.7 履约担保

通用合同条款3.7款细化为：
承包人应提供履约担保，履约担保形式：银行转帐或银行保函。出具履约担保的银行级别：县（区、市）级及以上的国有或股份制商业银行。工程履约保证金为中标合同价的5%。履约担保分配如下：工期履约担保占履约担保的30%，安全文明施工履约担保占履约担保的10%，工程质量履约担保占履约担保的30%，项目负责人履约担保占履约担保的20%；施工项目其它管理人员履约担保占履约担保的10%。
履约担保期限：承包人应保证其履约保函在发包人颁发工程接收证书前一直有效，发包人在工程收证书颁发后28天内把履约保证金退还给承包人。因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.9 工程价款应专款专用
增加3.9款：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正。否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

通用合同条款4.1款细化为：
4.1.1监理人的监理内容：按《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作。

4.1.2监理人的监理权限

监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
（2）确定第7.6款产生的费用增加额；
（3）根据第7.3款、第7.8款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（4）决定第7.5款、第7.7款下的工期延长；
（5）审查批准技术规范或设计的变更；
（6）根据第10.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；
（7）确定第10.4款下变更工作的单价；
（8）按照第10.7款决定有关暂定金额的使用；
（9）确定第10.8款项下的暂估价金额；
（10）确定第19.1款项下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第4.4款商定或确定。
4.1.3监理人办公场所、生活场所

监理人在施工现场的办公场所、生活场所由监理人自行提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

通用合同条款5.1.1项细化为：
5.1.1工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。本工程质量要求为合格工程。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：本工程要求配合总包创市级文明标化工地；
1）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责 。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：1) 配合总包创市级文明标化工地。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
6.1.9 安全生产责任

通用合同条款第6.1.9.2目约定为： 
6.1.9.2 承包人的安全责任

(1)由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

(2)承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
(4)承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
4)其他；
(6)监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第16.2款的规定办理。
(7) 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
（8）按现行建设工程安全生产监督管理的最新办法规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；
（9）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
（10）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
(11)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，并承担费用。
(12) 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
(13)承包人在施工期间，应严格执行温州市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。 
(14)在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
6.3 环境保护

通用合同条款第6.3款细化为：
6.3.1  承包人应切实执行有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。
（2）对于道路施工中粉尘的主要污染源——灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：
a．拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
b．施工通道应经常进行洒水降尘。
c．路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
d．钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。
（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。
6.3.2  在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求，如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
6.3.3  在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除运走。
6.3.4  承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行爆破设计。雨季填筑路基应随挖、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。
6.3.5  由于施工产生的泥浆、废渣由承包人按照有关规定进行处置，不得污染水域，所发生的费用应视为已全部计入投标报价中，发包人将不另行支付。
6.3.6  需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 按现行国家政策法规及地方补充条例规定办理有关手续，其费用由承包人承担，并书面通知发包人。
6.3.7  承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

6.3.8  承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内提供施工组织设计（施工方案）和进度计划，每月25日提供下月的进度计划 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到资料之日起7天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自收到资料之日起7天内，工程师审核批复、回函或提出修改意见。
7.5 工期延误

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延期一天承包人向发包人支付违约金2000元，尾数不足1天的按1天计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程结算价款的3%。

7.6 不利物质条件

通用合同条款7.6款细化为：
7.6.1 不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件，但不包括气候条件。

7.6.2  承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

本款补充第7.6.3项：
7.6.3  可预见的不利物质条件（1）对于合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。（2）对于合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
7.7异常恶劣的气候条件

通用合同条款7.7款细化为：
7.7.1 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）：
(1) 异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。
(2) 不利降水的衡量标准为：a. 按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；b. 按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。
(3)温州气象台发布的台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上天气预警信号。
7.7.2异常恶劣的气候条件对工期的影响
（1）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其他月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
（2）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。
（3） 受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：不予以奖励。
8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备
   本工程所需的工程设备、材料等原则上由承包人自行负责采购。
   8.2承包人采购材料与工程设备
   通用合同条款8.2款细化为：
   承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人妥善保管及承担费用。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程所需的材料设备原则上由承包人组织采购供应，承包人应严格按照国家有关规范、设计技术文件、招标文件及工程量清单的规定进行采购。1、所有材料设备均应有合格证和质保书，符合相应的技术标准并经发包人和监理工程师认可后才能使用；2、当承包人因特殊原因需要更换材料设备时，必须经发包人签字认可后方可更换，否则发包人有权拒绝，并不予计量相关工程量；3、当承包人选定的材料设备质量达不到工程质量目标要求时，发包人有权要求更换，若承包人使用劣质材料设备施工，一经发现，发包人和监理工程师有权制止使用，甚至停工、返工或终止合同，并按照所使用劣质材料设备的同等价款进行处罚。无论发包人及监理工程师是否发现和制止，由于使用劣质材料设备施工所引起的一切责任均由承包人承担。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

通用合同条款8.8.1款细化为：
（1）承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

（2）承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第3.1项（10）目的规定办理。

（3）承包人提供的电力、用水、防台的要求
1)承包人在履行合同期间，应从工程实际需要，根据工地条件及自身设备情况确定从发包人指定的用水接入点的施工供水方案，并负责提供、安装和保养全部施工和生活用水设施，并保证施工用水要求和国家规定的生活饮用水标准持续不断地供水。承包人应自行负责本工程实施过程中的生产和生活用水，并应自行调查淡水水源、输送方式和价格，所发生的费用应视为已全部计入投标报价中，发包人将不另行支付。
2）承包人应对履行合同期间所需全部电力的供应与分配作出配置。承包人应从工程实际需要，根据工地条件及自身设备情况确定从指定的电力接入口接入施工用电或配备发电机组的供电方案，确保施工用电不间断。承包人应承担从发包人提供的指定的电力接入口到在工地内自行布线及自备发电所产生的全部费用，发包人将不另行支付。此外，承包人应根据工程需要配备发电机组，作为后备电源，以保证电网停电时能继续进行施工。承包人应负责安装、联接、操作、维修、燃料供应等，直至竣工证书签发之日止。
3) 承包人负责就建立临时电力系统同当地政府和电力部门联系，提出申请并取得批准。承包人应负担此项修建、安装、维护和修理的费用，并向供电管理部门缴纳有关费用。发包人可以对此予以协助。
4) 本工程竣工时，承包人应根据监理人的指令对所安装的发电与配电系统(含变压器)进行拆除、清运或移交。
5) 本项目工程所在区域受台风、季风影响频繁。针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况，承包人应针对各种可能出现的情况制定预案，这些预案包括抗台、防风、防汛、工程防护、避潮汛等，该预案应符合有关部门的规定，并取得有关部门的同意。承包人在合同履行期间执行预案和措施所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中。未执行预案和措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将不承担任何责任。
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施
通用合同条款8.8.2款细化为：
(1)发包人在工程范围内已铺设完成的直径20cm临时供水管线可供承包人使用，水源接入口就近由发包人指定接入，临时供水管线位置图见附图。
(2) 发包人在工程范围内已架设完成20kv临时供电架空线可供承包人使用，电力主干线接入口就近由发包人指定接入，临时供电架空线位置图见附图。
(3) 发包人仅提供可供承包人驻地的临时用地，其承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路等建造和机械设备停放场、材料堆放场地、仓库均由承包人自行负责。发包人将为承包人免费提供固定面积的临时用地，临时用地回填和平整由承包人负责并承担费用。
9. 试验与检验

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按监理人指示进行现场工艺试验。

10. 变更

10.4 变更估价

通用合同条款10.4.1项约定为：
10.4.1 变更估价原则
除合同协议书另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
（1） 如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。如该项目工程量清单投标综合单价与招标时的工程预算造价综合单价乘以(1-该项目中标下浮率)对比偏离值为15%以上，则该项目按招标时的工程预算造价乘以(1-该项目中标下浮率)退出总额价。
（2） 除（4）点情况外，已标价工程量清单或预算书中有相同项目的，除招标文件另有约定的按照相同项目单价认定；
（3）清单项目特征只是部分发生变更的，根据中标综合单价分析表，只对变更部分进行调整，由监理人和发包人按合同商定或确定变更工作的单价；
　　（4）凡合价金额占合同总价2%以及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时；或合价金额占合同总价超过1%、不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用10.4.1.（5）条的规定。调整后的新单价仅适用于其增加部分工程量和减少后该子目全部工程数量。如该项目变化引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。
其中：“合价”指的是含变更后的合价；“其增加部分工程量”指的是超过本项工程数量115%或125%的工程量。如：某增加部分工程量超过本项工程数量118%，则可重新组价的工程数量为3%。
（5）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：
    a、计价依据：

①2016年版《20kv以下配电网工程建设预算编制与计算标准》；

②2016年版《20KV及以下配电网工程预算定额》第一册；

③2016年版《20kv及以下配电网工程预算定额》第二册；

④2016年版《20kv以下配电网工程预算定额》第三册；

⑤2016年版《20kv以下配电网工程预算定额》第四册；

⑥2016年版《20kv以下配电网工程预算定额》第五册；

⑦电力定额总部[2015]29号文《关于调整20kv及以下配电网工程安全文明施工措施费、社会保障费和税金的通知》；

⑧电力定额总部[2016]9号文《关于发布电力工程计价依据适应营业税改征增值税调整过渡实施方案的通知》；

⑨及其他相应的有关资料、补充定额、综合解释等。

b、材料：参考工程联系单当月的温州市建设工程造价信息中心发布的《温州工程造价信息》中的增值税除税信息价；如《温州市建设工程造价信息（综合版）》中未有该材料增值税除税价格依次套用《浙江造价信息》；如《温州市建设工程造价信息（综合版）》、《浙江造价信息》均没有增值税除税信息价的，由监理人、发包人、承包人进行市场实际调研询价共同协商确定（含运杂费）,该部分材料增值税除税价格以双方协商共同确定的市场价（取费仅计税金）计入，不再下浮。
c、无法套用上述定额和取费标准的，可以参照建筑工程定额取费标准进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；
　　d、无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取；
　　e、根据上述原则组价的综合单价，按照本标段中标价相对发包人在招标时的工程预算造价的中标下浮率进行下浮后，作为单价；中标下浮率=（招标时工程预算造价（暂列金额除外）-中标造价（暂列金额除外））/业主招标时工程预算造价（暂列金额除外）×100%。
按以上原则计算，由监理人和发包人按合同商定或确定变更工作的单价。
（6）如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
10.4.2　技术措施费变更调整
工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施施工的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
（1） 安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
（2） 采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按上述有关规定确定单价。
按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以（1-该项目中标下浮率）计算。
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
10.5承包人的合理化建议

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不奖励。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/
10.8 暂列金额

本款细化为：
10.8.1  暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
10.8.2  对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。
10.8.3  当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
11. 价格调整

11.1在本合同执行期间，如出现市场价格波动，人工、材料等价格不作调整；由投标人在报价中综合考虑。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：除标后调整造价、工程变更（含设计变更）、人工材料动态管理外，合同价格均不再调整。
风险费用的计算方法：已包含在合同总价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：标后调整造价、工程变更（含设计变更）、人工材料动态管理按专用合同相关条款规定执行。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：[签约合同价-安全文明施工费（指基本费、扬尘污染防治增加费用等）-暂列金额]*10%。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保：/。
增加12.2.3 项：
12.2.3  预付款的扣回

预付款扣回的方式：开工预付款在第一期付款时一次性扣回

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行①2016年版《20kv以下配电网工程建设预算编制与计算标准》；②2009年版《20KV及以下配电网工程预算定额》第一册；③2016年版《20kv及以下配电网工程预算定额》第二册；④2016年版《20kv以下配电网工程预算定额》第三册；⑤2016年版《20kv以下配电网工程预算定额》第四册；⑥2016年版《20kv以下配电网工程预算定额》第五册；⑦电力定额总部[2015]29号文《关于调整20kv及以下配电网工程安全文明施工措施费、社会保障费和税金的通知》；⑧电力定额总部[2016]9号文《关于发布电力工程计价依据适应营业税改征值税调整过渡实施方案的通知》；⑨及其他相应的有关资料、补充定额、综合解释等。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月支付。。
12.3.6 其他价格形式合同的计量

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月25日至当月24日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测，承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司工程款支付规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）总价合同进度付款申请单提交的约定：工程款按每月实际完成工程量的85%支付，承包人必须在每月25日前提交已完工程量的报表（必须经现场监理工程师审定的工程量），作为工程价款支付的依据，经发包人审核后予以支付当月工程款。工程竣工验收合格并在电力部门正式送电运行正常和工程所有资料完整移交完成后付至合同实际已完工程量总金额的90%，工程结算经财政审定后，付至工程结算价的97.5%；余下的2.5%作为质量保修金，待保修期满后一次性付清，不计息。工程设计变更造成的价格变更同期支付，支付比例为经业主初审后支付金额为增加部分金额的70%，剩余部分结算时一并调整。
12.4.4 进度款审核和支付

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在每月25日未收到承包人进度付款申请单，发包人代表将不予签证，累计至下月支付。
13.验收和工程试车
13.2 竣工验收

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期延误处罚违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收完成，接到发包人退场通知30天内。

14. 竣工结算

14.2 竣工结算审核

14.2.1发包人审批竣工付款申请单的期限：

1)承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核。
2)承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。
3)承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。
4)发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在28天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。
5)发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，政府职能部门按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定的时间予以审核。
6)承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。
7)承发包双方办理工程结算完毕后，发包人按照《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》（温建建[2010]239号）的规定办理备案，经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。
14.2.2发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款第14.2款执行。

14.2.3关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款第14.2款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：8份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结算申请单后14天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

增加15.2.5－15.2.8项：
15.2.5 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
15.2.6 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
15.2.7 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
15.2.8 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第15.2.7项约定办理。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 

（2）2.5%的工程结算价款；

（3）其他方式: /。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：按照第12.4.3要求执行。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见附件工程质量保修书 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形
通用合同条款16.1.1项细化为：
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的(包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的)；
（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；
（3）由于发包人下列原因造成停工的：
a．合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；
b．发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；
c．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；
d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
发包人发生除本项第（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2承包人违约
16.2.1  承包人违约的情形
通用合同条款16.2.1项细化为：
在履行合同过程中发生的下列情形，属承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的； 

（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人或发包人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；
（8）承包人违反合同约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；
（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
    （10）承包人违反合同约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；
    （11）承包人违反合同约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；
    （12）承包人违反合同约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或撤离职守的：
（13）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（14）总包单位未尽总包管理职责，以各种不合理理由干扰或阻止分包单位正常进场施工或者扣留应付的分包单位工程进度款，经合理协调后仍不予配合且影响工程进度的；
（15）承包人违反投标人须知规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。
16.2.2  承包人违约的责任

 通用合同条款16.2.2项细化为：
（1）承包人发生第16.2.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第16.2.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加、发包人损失和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
（4）承包人发生第16.2.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。具体约定如下：
a.承包人发生第16.2.1项（1）目中的违约情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
b.承包人发生第16.2.1项（2）目中的违约情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料、工程设备和机械台班费价值两倍的违约金；
c. 承包人发生第16.2.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。
d.承包人发生第16.2.1项（4）目情形,则按第7.5.2款规定处理；
e.承包人发生第16.2.1项（5）目情形,则按第15.2.8项规定处理；
f.承包人发生第16.2.1项（7）目情形,发包人有权按第7.5.2款规定的逾期竣工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；
g.承包人发生第16.2.1项（8）目情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；
h.承包人发生第16.2.1项（9）目情形，发包人将责令整改，并按有关规定处理；
i.承包人发生第16.2.1项（10）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；
j.承包人发生第16.2.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；
k.承包人发生第16.2.1项（12）目情形，项目负责人未经发包人同意擅自离开工地，若每月在工地天数不足22天（如属特殊情况经监理人批准报发包人同意例外的）者，每不足一天课以违约金800元／人；项目部其他人员未经发包人同意擅自离开工地，若每月在工地天数不足22天（如属特殊情况经监理人批准报发包人同意例外的）者，项目技术负责人每天课以违约金500元，其他人员每不足一天课以违约金300元／人；人员到位罚金在每月工程进度款中扣除。
承包人每更换一次项目负责人，承包人向发包人支付违约金1万元；承包人每更换一次项目技术负责人，承包人向发包人支付违约金5000元；但发包人要求撤换的除外。项目负责人、项目技术负责人未经发包人书面同意不得更换；
l.承包人发生第16.2.1项（14）目情形，发包人有权发出处罚通知，并自通知之日起，按1000-10000元/日予以处罚，直至分包工程得以继续正常施工之日止。
m.承包人发生第16.2.1项（15）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5％签约合同价的违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商确定。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

17.1.1项细化为
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）瘟疫；
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：双方共同确定一名。
选定争议评审员的期限：争议发生后14天内。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

（1）向 温州 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

注:本项目的合同条款解释权归招标人所有，风险由投标人综合考虑。
附件

协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（略）
附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：分包人主要施工管理人员表（略）
附件8：履约担保格式（略）
附件9：预付款担保格式（略）
附件10：支付担保格式（略）
附件11：暂估价一览表（略）
附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 按照竣工图及变更联系单的范围的内容工程进行保修，承包人必须承担所施工项目范围的一切维护管养，质量问题均由承包人负责，并承担所发生的一切费用。　　

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3．装修工程为2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2年；

5．供热与供冷系统为  2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为两年。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算，单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 工程竣工验收合格后，承包人应留工程质量保证金为结算造价的2.5%作为工程质量保证金，缺陷责任期满后余款一次性结清不计利息。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字或盖章)：       法定代表人(签字或盖章)：       
委托代理人(签字或盖章)：       委托代理人(签字或盖章)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   

第五章  工程量清单

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4计价依据执行①2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》；②2016年版《20kV及以下配电网工程预算定额》第一册；③2016年版《20kV及以下配电网工程预算定额》第二册；④2016年版《20kV及以下配电网工程预算定额》第三册；⑤2016年版《20kV及以下配电网工程预算定额》第四册；⑥2016年版《20kv以下配电网工程预算定额》第五册；⑦电力定额总部[2015]29号文《关于调整20kv及以下配电网工程安全文明施工措施费、社会保障费和税金的通知》；⑧电力定额总部[2016]9号文《关于发布电力工程计价依据适应营业税改征增值税调整过渡实施方案的通知》；⑨及其他相应的有关资料、补充定额、综合解释等。 
2.投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求、招标单位提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，结合本工程实际情况和自身综合实力，依据企业定额（或计价依据）和市场价格自主报价。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4分部分项工程项目按下列要求报价：

2.4.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.4.2投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。

2.4.3在我市市区范围内凡具备预拌混凝土运输车及输送泵车通行条件的建筑工程（含桩基工程），必须使用预拌混凝土，严禁在施工现场搅拌混凝土。
2.4.4在我市市区范围内禁止现场搅拌混凝土、砂浆的建设工程，实行招投标的，建设单位应当将使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的要求列入招标文件，投标人应将有关费用列入投标文件。

2.5.措施项目按下列要求报价（详见工程量清单内容，含工程量清单中所列，但不限于工程量清单内容）：

2.5.1投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用综合单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照《浙江省建设工程施工费用定额》计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程招标工期见投标人须知前附表，清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3其他施工措施费：详见工程量清单。
2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.2暂估价：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.6.3计日工：由投标人自主确定综合单价计算。

2.7 规费、税金等有关报价要求参照：①2016年版《20kv以下配电网工程建设预算编制与计算标准》；②2016年版《20KV及以下配电网工程预算定额》第一册；③2016年版《20kv及以下配电网工程预算定额》第二册；④2016年版《20kv以下配电网工程预算定额》第三册；⑤2016年版《20kv以下配电网工程预算定额》第四册；⑥2009年版《20kv以下配电网工程预算定额》第五册；⑦《关于发布20kv及以下配电网工程预算定额2016年上半年价格水平调整系数的通知》；⑧电力定额总部[2015]29号文《关于调整20kv及以下配电网工程安全文明施工措施费、社会保障费和税金的通知》；⑨电力定额总部[2016]9号文《关于发布电力工程计价依据适应营业税改征增值税调整过渡实施方案的通知》；⑩及相应的补充定额、综合解释等。

注：如上述计价依据等无法满足本项目报价要求，请投标人结合招标人提供的工程量清单及编制说明，和现行的国家、浙江省、温州市等建设工程相关计价依据作为参考。
3. 评审

如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金不按规定费率计取等，均视为投标报价计算错误，按招标文件有关规定执行。

4.其他

4.1本工程中标单位在接到中标通知书后30个日历天内，根据商务标和“电子投标文件”的内容，必须向招标人提供光盘中内容打印书面文件一式陆份，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。

4.2材料设备品牌推荐表

品牌推荐

	投标人提供的设备及元器件材料应在满足设计及招标文件技术指标的要求下，其品牌档次应相当于或优于以下推荐品牌档次。

	序号
	项目
	名称
	推荐品牌、型号
	备注

	1
	电线电缆
	上海南大、上海胜华、江苏上上
	

	2
	镀锌钢管
	金洲、增洲、银河
	高低压柜、箱式变电站箱体外壳采用304不锈钢，厚度大于等于2mm，变压器线圈全铜

	3
	高压柜整柜以及高压柜元器件
	常熟、正泰、德力西
	

	4
	低压柜
	浙江电力变压器有限公司、正泰、浙江维益宏基电气有限公司
	

	5
	低压柜内元器件
	常熟、正泰、德力西
	

	6
	变压器
	福州天宇、浙江电力变压器、三变科技
	

	7
	箱变成套
	浙江电力变压器有限公司、正泰 、浙江维益宏基电气有限公司
	高低压柜、箱式变电站箱体外壳采用304不锈钢，厚度大于等于2mm，变压器线圈全铜


1、 技术参数及规格等除表内具体要求外，还应根据图纸要求。

2、 投标人选用材料品牌时应考虑选用同一品牌（或系列）产品投标,使材料配套。

3、 投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。投标人投标的产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标参照或不低于工程量清单及招标文件中提供的技术标准和要求，招标人如有提供参考品牌的，投标人投标的产品品牌档次应参照或相当于工程量清单中参考品牌的档次，否则中标后招标人有权更换产品，并保持综合单价不变。

第二卷

第六章  图  纸

（电子版图纸另行提供）

第三卷

第七章  技术标准和要求

1.依据设计文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、

市、行业的一切有关法规、规范的要求。本次招标所涉及的标准、规范，应符合国家有关法规、条例

和规范的最新规定，如是国外相应标准，则须得到招标人的认可。

2.按下列规范要求进行施工和验收（不限于）：

（1）建筑工程项目管理规范 GB-T 50326-2006；

（2）建筑工程监理规范 GB/T50319—2013；

（3）建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013；

（4）建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011；

（5）供配电系统设计规范 GB50052-2009

（6）民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008

（7）电力工程电缆设计规范 GB50217-2007

（8）建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001；

（9）国家、地方、行业现行的有关材料、设备和规范和标准。

如现行有关规范有变更的，以最新的为准。
3.技术标准

本次招标所涉及的标准、规范，应符合国家有关法规、条例和规范的最新规定， 如有不足之处或

未能达到国家或国际最新标准时，投标人应使投标选用的产品符合国家和国际的标准、规范，并提供

采用此标准、规范的有关资料。

4.技术资料

按有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。

5.用于本工程的所有材料、设备及施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的最新法规、

规范的要求，且必须符合施工图纸的要求。若中标单位选用的材料品牌不符合要求，招标人有权让中标单位更换材料品牌直至符合要求，但投标报价不予调整。
第四卷

第八章  投标文件格式

目  录

一、商务标

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、投标保证金

4、已标价工程量清单

5、资格审查资料（未进行资格预审）

（一）投标人基本情况表

（六）项目管理机构一览表

（七）承诺书

6、拟分包项目情况表

一、商务标

1、投标函

                  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                      （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（¥           ）的投标总价，项目经理（姓名）       ，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

电话：                                     
        年        月        日

注：1、联合体投标的可由联合体牵头人进行签章。

    2、若投标人须知前附表第1.4.1项规定“中标候选人在中标候选人公示结束前向招标人报备符合规定的项目经理”，则投标函中“项目经理（姓名）”可用“ / ”填写。

2、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

注：联合体各方均须提供

授权委托书

本人          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                 （签字或盖章） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

注：1、联合体投标的可由联合体牵头人签字、盖章。

2、投标文件如由委托代理人签字或盖章的，应提供授权委托书。
3、投标保证金

说明：

1、 提供由中国人民银行发放的基本帐户许可证复印件和投标保证金由基本帐户转出的相关证明材料（如进帐单复印件等）；

4、已标价工程量清单

表1

投  标  总  价

招    标    人：                                         

工  程  名  称：                                         

投标总价（小写）：                                         

（大写）：                                         

投  标  人：                              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                  (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日 

注：联合体投标的可由联合体牵头人进行签章。

表2 

总 说 明

工程名称                                              第   页 共   页

	


（已标价工程量清单其他格式详见工程量清单）
投标材料设备品牌选用表

	序号
	产品名称
	投标材料、设备品牌名称
	型号、规格

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


（六）项目管理机构一览表

	姓名
	本工程

拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业年限
	职称
	安排上岗的起止时间
	类似工程经历、业绩情况

（或另附简历）

	
	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（七）承诺书

                 （招标人名称）

我方参加了           （项目名称）     施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

1、在投标截止时间当日我方没有被投标人须知前附表规定的建设主管部门限制参加投标。在投标截止时间当日我方没有被投标人须知前附表规定的建设主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。

2、我方发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。

3、投标截止时间当日我方拟派项目经理未在其他工程项目上担任施工单位项目经理。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报行政主管部门。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

        年    月    日

6、拟分包项目情况表

	序号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程

日期：   年   月    日
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